CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Obra: Instalagao Elétrica do Mercado Municipal

Localidade: Montalvania-MG ROVO TeEMED
ITEM DESCRICAO DO SERVICO PESO (%) | VALORSERVICOS SEMANA 01 Siia bl SEMANA DS SEMANA G
CONCEDENTE % CONCEDENTE % CONCEDENTE % CONCEDENTE %
1.0 SERVICOS PRELIMINARES 2,02%| RS 794,92 | RS 794,92 100%] RS - RS ; RS 3
2.0 INSTALACAO ELETRICA 30,56%| RS 12.014,03 | RS 3.003,51 25%| RS 3.003,51 25%| RS 3.003,51 25%| RS 3.003,51 25%
3.0 CABOS 21,39%| RS 8.410,80 | RS ; RS  4.205,40 50%| RS 4.205,40 50%| RS ;
4.0 ELETRODUTOS E ACESSORIOS 31,34%| RS 12.320,74 | RS  6.160,37 50%| RS 6.160,37 50%| RS ; RS -
5.0 QUADOS DE DISTRIBUICAO 0,01%| RS 356,39 | RS . RS ; RS 356,39 100%| RS ;
6.0 DISJUNTORES 0,96%| RS 379,31 | RS : RS - RS . RS 379,31 100%
7.0 ILUMINACAO E TOMADAS 8,47%| RS  3.331,80 | RS - RS - R$ 166590 50%| RS 1.665,90 50%
8.0 SERVICOS COMPLEMENTARES 4,34%| RS 1.707,75 | RS ; RS ; RS - RS 1.707,75 100%
TOTAL ACUMULADO 100,00%| RS 39.315,74 | RS 9.958,80 25,33%| RS 13.369,28 34,00%| RS 9.231,20 23,48%| RS 6.756,47 17.19%

Montalvania-MG, 05 de outubro de 2017
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