
% VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 137.923,66 8,26% 8,26% 137.923,66

2
ESTRUTURAS METÁLICAS E 
FECHAMENTOS LIGHT STEEL 
FRAMING

592.449,45 35,47% 35,47% 592.449,45 75,00% 0,00

3 ALVENARIAS E DIVISÕES 3.715,91 0,22% 0,22% 3.715,91
4 COBERTURAS 62.818,76 3,76% 100,00% 62.818,76

5
IMPERMEABILIZAÇÕES E 
ISOLAMENTO

19.167,50 1,15% 100,00% 19.167,50

6 INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA 95.304,84 5,71% 50,00% 47.652,42 50,00% 47.652,42

7
PREVENÇÃO E COMBATE A 
INCÊNDIO

4.349,79 0,26% 100,00% 4.349,79

8 DRENAGEM 18.118,64 1,08% 50,00% 9.059,32 50,00% 9.059,32
9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 175.877,70 10,53% 20,00% 35.175,54 40,00% 70.351,08 40,00% 70.351,08

10 CABEAMENTO ESTRUTURADO 24.662,26 1,48% 50,00% 12.331,13 50,00% 12.331,13
11 CFTV E SONORIZAÇÃO 3.349,56 0,20% 100,00% 3.349,56
12 SPDA 38.784,84 2,32% 75,00% 29.088,63  25,00% 9.696,21
13 CLIMATIZAÇÃO 3.095,38 0,19% 100,00% 3.095,38           
14 ESQUADRIA DE MADEIRA 38.509,58 2,31% 40,00% 15.403,83 60,00% 23.105,75

15 ESQUADRIA DE ALUMINIO E VIDRO 86.801,09 5,20% 15,00% 13.020,16 45,00% 39.060,49 40,00% 34.720,44

16 ESQUADRIA METÁLICA 16.921,10 1,01% 60,00% 10.152,66 40,00% 6.768,44        

17
REVESTIMENTOS DE PAREDES E 
TETOS

39.387,05 2,36% 75,00% 29.540,29 25,00% 9.846,76

18 PISOS 132.298,24 7,92% 50,00% 66.149,12 50,00% 66.149,12
19 ESPELHOS 2.455,08 0,15% 100,00% 2.455,08
20 PINTURA INTERNA / EXTERNA 90.333,63 5,41% 30,00% 27.100,09 40,00% 36.133,45 30,00% 27.100,09        
21 BANCADA 13.083,09 0,78% 100,00% 13.083,09
22 SINALIZAÇÃO 22.602,97 1,35% 50,00% 11.301,48 50,00% 11.301,48

23
URBANIZAÇÃO E OBRAS 
COMPLEMENTARES

8.788,83 0,53% 50,00% 4.394,42 50,00% 4.394,42

24 LIMPEZA GERAL 6.789,55 0,41% 100,00% 6.789,55
25 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 32.871,58 1,97% 16,67% 5.478,60 16,67% 5.478,60 16,67% 5.478,60 16,67% 5.478,60 16,67% 5.478,60 16,67% 5.478,60

46,92% 783.802,48 10,41% 173.961,18 15,76% 263.337,50 12,95% 216.370,28 10,47% 174.829,14 3,48% 58.159,51
1.670.460,09 100% 46,92% 783.802,48 57,34% 957.763,66 73,10% 1.221.101,16 86,05% 1.437.471,44 96,52% 1.612.300,58 100,00% 1.670.460,09

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS T1A                                                                                                                        
MUNICÍPIO :   Montalvânia                                                                                                                                    ENDEREÇO:  Bairro Guarabira
SERVIÇOS: Construção de UBS

TOTAL ACUMULADO
LOCAL / DATA: MONTALVÂNIA, 05 DE SETEMBRO DE 2023
Nome do técnico responsável pela ATUALIZAÇÃO da planilha:   FELIPE MATHEUS LOPES DOS ANJOS                 CREA-MG 295973
REPRESENTANTE LEGAL: PREEITURA MUNICIPAL DE MONTALVÂNIA
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